



مؤسسة الرّوّد
للتعاون والتنمية
Al-Rowad Foundation
for Cooperation and Development

رقم الإصدار 1435 لعام 2025

مشروع ترميم وتأهيل مشفى الرازي في حلب



نعمل معاً ... نرقي معاً

Working together .. Rise together

f X @ in v alrowadngosy

مشروع ترميم وتأهيل مشفى الرازي بحلب

1- معلومات أساسية عن المشروع

- اسم المشروع: مشروع ترميم وتأهيل مشفى الرازي بحلب
- مدة المشروع: 12 شهراً (سنة كاملة)
- مناطق التنفيذ: مشفى الرازي – مدينة حلب.
- الجهة المنفذة: مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية.
- الفئة المستهدفة: المرضى المراجعون لمشفى الرازي في مدينة حلب، والمرضى المقيمون في أقسام المشفى المختلفة، والكوادر الطبية والتمريضية، وعمال الخدمات والنظافة، وأسر المرضى والمجتمع المحلي في مدينة حلب وريفها.

2- نبذة عن المؤسسة

- مؤسسة الرّواد للتعاون والتنمية هي مؤسسة غير حكومية، مرخّصة رسمياً في سوريا منذ عام 2025. تعمل المؤسسة في البلدين على تحويل العمل الإنساني إلى عمل تنموي مستدام، من خلال رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها. وتُركّز في تدخلاتها على التعليم، التمكين، الثقافة، الفنون، الرياضة، التنمية والإسكان، بهدف تعزيز الاستقرار وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.
- من خلال أكثر من ثلاثين مشروعاً، تواصل المؤسسة جهودها في بناء قدرات الشباب، وتمكين النساء، ورعاية الأيتام وكبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دعم التعليم، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الأمل لديهم.
- تتميز المؤسسة بحضور ميداني فاعل، وقدرة على الوصول إلى المجتمعات المستهدفة، وفهم دقيق للاحتياجات المحلية. كما تلتزم بمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، وتطمح إلى الإسهام الحقيقي في تحقيق تنمية مستدامة متكاملة، تشمل الجوانب التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، والاقتصادية، بما يعزّز من فرص الأمن والاستقرار وبناء السلام في المجتمع.

3-مشكلة المشروع

يواجه مشفى الرازي عدداً من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتشغيل، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وكفاءة بيئة العمل داخل المشفى.

وتتمثل أبرز المشكلات بما يلي:

1. الحاجة إلى تأهيل وترميم عدد من الأقسام الطبية والخدمات داخل المشفى.
2. تضرر بعض غرف العمليات والعناية المشددة وغرف المرضى نتيجة الاستخدام الطويل.
3. الحاجة إلى تحسين واقع المرافق الصحية والخدمات.
4. محدودية الموارد اللازمة لتغطية احتياجات التشغيل اليومية.
5. الحاجة إلى توفير بيئة صحية وأمنة للمرضى والكادر الطبي.
6. نقص الدعم المخصص لأعمال النظافة والخدمات المساندة.
7. ارتفاع الضغط على المشفى نتيجة زيادة أعداد المراجعين والمرضى.

4-مبررات المشروع:

1. الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للمشفى ورفع جاهزية أقسامه الطبية.
2. تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
3. توفير بيئة علاجية وصحية آمنة ومناسبة.
4. دعم استمرارية عمل المشفى وقدرته على استقبال المرضى.
5. تعزيز كفاءة غرف العمليات والعناية المشددة وأقسام المرضى.
6. دعم الكوادر الخدمية المسؤولة عن النظافة والصيانة اليومية.
7. المساهمة في تطوير القطاع الصحي في مدينة حلب.
8. تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع المحلي.

5-الهدف العام للمشروع

تعزيز قدرة مشفى الرازي على تقديم خدمات صحية متخصصة وأمنة من خلال تطوير البنية التحتية للمشفى ودعم تشغيله وتحسين بيئة العمل والخدمات الصحية المقدمة.

6-الأهداف الخاصة

- 1) تأهيل وترميم الأقسام الطبية والخدمات المستهدفة داخل المشفى.
 - a. قسم الإسعاف
 - b. قسم العمليات
 - c. قسم العناية المشددة
- 2) تحسين البيئة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
- 3) دعم استمرارية تشغيل المشفى من خلال توفير احتياجات الخدمات والنظافة.
- 4) تعزيز قدرة المشفى على استيعاب المرضى وتقديم خدمات صحية ذات جودة أعلى.

7-النتائج المتوقعة

- النتيجة الأولى: تأهيل وترميم غرف العمليات والأقسام الطبية المستهدفة.
- النتيجة الثانية: تحسين جاهزية أقسام العناية المشددة وغرف المرضى.
- النتيجة الثالثة: تطوير المرافق الصحية والخدمات داخل المشفى.
- النتيجة الرابعة: تحسين مستوى النظافة والصحة العامة داخل المشفى.
- النتيجة الخامسة: ضمان استمرارية عمل خدمات النظافة والدعم الخدمي.
- النتيجة السادسة: تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
- النتيجة السابعة: رفع مستوى رضا المرضى والكوادر الطبية عن بيئة العمل والخدمات.
- النتيجة الثامنة: تعزيز قدرة المشفى على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع المحلي.

8-أنشطة المشروع

1. إجراء تقييم فني للأقسام المستهدفة وتحديد احتياجات التأهيل.
2. تنفيذ أعمال الترميم والبناء في قسم الاسعاف والعمليات والعناية المشددة.
3. إعادة تأهيل غرف المرضى.
4. صيانة وتأهيل الحمامات والمرافق الخدمية. تنفيذ أعمال الدهانات والتشطيبات الداخلية.
5. صيانة الشبكات والتجهيزات الخدمية اللازمة.
6. تغطية رواتب 30 من عمال الخدمات والنظافة.
7. تأمين مواد ومستلزمات النظافة والتعقيم.
8. متابعة جودة الخدمات الصحية والبيئة الصحية داخل المشفى.
9. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية للمشروع.

9-خطة التنفيذ الزمنية

12 شهراً (سنة كاملة)

10- فريق العمل

| المهام | الصفة الوظيفية |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> الإشراف العام على المشروع. التنسيق مع الجهات المعنية. متابعة التنفيذ وإعداد التقارير. | مدير المشروع |
| <ul style="list-style-type: none"> الإشراف الفني على أعمال التأهيل والترميم ومتابعة جودة التنفيذ. | مهندس مدني |
| <ul style="list-style-type: none"> الإشراف على أعمال الكهرباء والتجهيزات الكهربائية وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية. | مهندس كهرباء |
| <ul style="list-style-type: none"> الإشراف على الأنظمة الفنية والخدمية | مهندس ميكانيك |
| <ul style="list-style-type: none"> متابعة الأعمال اليومية في موقع المشروع والتأكد من سير العمل وفق الخطة. | مر اقب ميداني |
| <ul style="list-style-type: none"> تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة | فريق فني وعمال |
| <ul style="list-style-type: none"> المساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع. | المتطوعون |

11- مواقع تنفيذ المشروع

مشفى الرازي – مدينة حلب.

12- موازنة المشروع

3 مليون دولار